

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EN EL ÁMBITO FEDERAL Y ESTATAL

LEGALIDAD FEDERAL		FASES DE LA OBRA PÚBLICA	LEGALIDAD ESTATAL	
LEY	REG.		LEY	REG.

PLANEACIÓN

1-IV,14	6-VII	a) Convenios o acuerdos con la Federación	10, 16	7-VII
7,17,24	6-II	b) Oficio de autorización de inversión	25	7-II
19		c) Previsión de áreas y predios para obra pública	19-IV	7-I
11	6-I, 9	d) Procedimientos de construcción y ejecución de obras y de servicios	13	7-III
20		e) Evaluación de impacto ambiental	19-XI, 23	12

PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA DEPENDENCIA

PROGRAMAS

7, 17	6-II	a) Ejercicio en curso	19-I	7
23, 24	6-II	b) De los ejercicios subsecuentes en su caso	19-I, 24	7-II
22	7	c) Envío del catálogo de estudios y proyectos a SECOFI (SEPLAFIN)	29	8
21	7	d) Programas anuales de obra y de servicios	21, 29	11

ESTUDIOS PREVIOS

21-I, 4-IV	6, 11	a) Factibilidad técnica	4-IV, 19-II	7-V
21-I, 4-IV	6-V, 11	b) Factibilidad económica	4-IV, 19-II	7-V
21-I, 4-IV	11	c) Factibilidad social	4-IV, 19-II	7-V
21-I, 4-IV	11	d) Factibilidad ecológica	4-IV, 19-II	7-V
4,21-X	8	e) Investigaciones, estudios, asesorías y consultorías	4	9
21-XI	14	f) Regularización y adquisición de la tenencia de la tierra; permisos de construcción	22	
21-IV	10	g) Características ambientales, hidro-climáticas y geográficas	19-II, 21	11

PROYECTOS

4-I, 24	10	a) De infraestructura	4-I, 21	12-I
4-II, 24	10	b) Arquitectónico	4-II, 21	12-I
4-I, 24	10	c) De ingeniería	4-I, 21	12-I
18	8	d) Verificación de existencia de estudios y proyectos	20	9
4-III	10	e) Estudios técnicos	4-III, 21	12-II
4-V	10	f) Control de calidad	4-V, 21	11
		g) Dictámen para contratar servicios	20	9

PRESUPUESTO

21-XII, 23	10, 13	a) Presupuesto base y ejercicios subsecuentes	21, 25	12-I
21-XV, 24	9, 10	b) Normas y especificaciones de construcción	21, 25	10, 12-I
21-VIII	10	c) Calendarización física y financiera de los recursos (Programa de ejecución de obra y suministros)	21, 25	12-I
19, 21-XIV	14	d) Permisos, autorizaciones y dictámenes	22	
21-IX	10	e) Fechas previstas de iniciación y terminación de los trabajos	21	11, 12-I
26-I	11-II	f) Modalidad de ejecución por contrato	26-I	12-III

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

27-I, 30	18	a) Licitación pública	30-I, 34	19
28, 31		b) Convocatoria pública	31, 35	19
27-II, 41, 42,43	18	c) Invitación a cuando menos 3 personas (5 personas)	30-II, 47	19
41, 43, 44		d) Invitación a participar a 3 empresas (5 empresas) para invitación restringida	45, 47-III	19
		e) Contestación de aceptación o negación para participar a invitación restringida	47-IV	45
27-III, 41, 42,43	18	f) Adjudicación directa (5 personas)	30-III, 46	19
41, 43, 44		g) Invitación a participar a 3 empresas (5 personas) para adjudicación directa	45, 47-III	19
		h) Contestación de aceptación o negación para participar a adjudicación directa	47-IV	45

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EN EL ÁMBITO FEDERAL Y ESTATAL

LEGALIDAD FEDERAL		FASES DE LA OBRA PÚBLICA	LEGALIDAD ESTATAL	
LEY	REG.		LEY	REG.
41		i) Solicitud de excepción fundada y motivada a la licitación pública	44	44
41		j) Informe técnico justificado de excepción a licitación pública	25, 44	44
41		k) Acuerdo de excepción a licitación pública	45	
44		l) Invitación al Órgano Interno de Control (Comité, Secretaría, Contraloría y Organismos)		18, 30

CONVOCATORIA				
32	18	a) Publicación en el diario oficial de la federación (Periódico oficial)	36	19
27, 74	7	b) Envío de copia a la contraloría y a la secretaría	36, 37, 77	
27, 31-III, 33		c) Registro de convocatoria en el SECONET	35-III, 36	
31-I		d) Nombre, denominación o razón social de la convocante	35-I	
31-II		e) Requisitos para la inscripción de la empresa	35-II	
31-III		f) Lugar, fecha y plazo para obtener las bases	35-III	20
31-III	20	g) Costos de las bases	35-III	21
31-IV		h) Lugar, fecha y hora de apertura de proposiciones	35-IV	
31-V		i) Especificar el tipo de licitación	30, 35-V	
31-VI		j) Indicación de No negociación de las condiciones de las bases y proposiciones	35-VI	
31-VII		k) Descripción general de la obra y lugar de los trabajos	35-VII	
31-VIII		l) Plazos de ejecución, indicando la fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos	35-VIII	
31-IX		m) Información sobre los porcentajes de los anticipos que se otorgarán	35-IX	
31-X		n) Declaración de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 (54)	35-X	
31-XI		o) Determinación, en su caso, del porcentaje de contenido nacional	35-XI	
31-XII		p) Requisitos generales, según características, complejidad y magnitud de los trabajos	35-XII	

BASES DE LICITACIÓN				
31-III	20	a) Costo de las bases	35-III	21
33		b) Domicilio señalado para la obtención de las bases	37	
33-I		c) Nombre, denominación o razón social de la convocante	37-I	
33-II		d) Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante	35-II	25
		e) Especialidad requerida por el tipo de licitación	37-II	
33-III		f) Lugar, fecha y hora de la junta de aclaraciones	37-III	23
33-III		g) Lugar, fecha y hora del acto de apertura de las proposiciones	37-IV	
33-III		h) Lugar, fecha y hora para comunicación del fallo y firma del contrato	37-IV	
33-IV		i) Señalar que será motivo de descalificación al incumplimiento de los requisitos de las bases	37-V	
33-V		j) Idioma de presentación para las propuestas	37-VI	
33-VI		k) Tipo de moneda de presentación de las propuestas	37-VII	
33-VII		l) Indicación de No negociación de las condiciones de las bases y proposiciones	37-VIII	
33-VIII, 38		m) Criterios claros y detallados para la adjudicación de los contratos	37-IX	
33-IX		n) Proyectos arquitectónicos y de ingeniería	37-X	
33-IX		o) Normas de calidad de los materiales	37-X	
33-IX		p) Especificaciones generales y particulares de construcción	37-X	
33-X	200	q) Tratándose de servicios deberán precisar el objeto y los alcances, especificaciones generales y particulares; el producto esperado y forma de presentación	37-XI	20-IV, 198
33-XI		r) Relación de materiales y equipos permanente con programas de suministros proporcionado por la convocante	37-XII	
33-XII		s) En su caso, señalar porcentaje de contenido nacional referente a materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente		
		t) Origen de los fondos e importe autorizado tratándose de obras que rebasen un ejercicio presupuestal	37-XIII	20-III
33-XIII		u) Experiencia, capacidad técnica y financiera de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos	37-XIV	

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EN EL ÁMBITO FEDERAL Y ESTATAL

LEGALIDAD FEDERAL		FASES DE LA OBRA PÚBLICA	LEGALIDAD ESTATAL	
LEY	REG.		LEY	REG.
33-XIV		v) Garantías, porcentaje, forma y términos de los anticipos	37-XV	
33-XV		w) Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de los trabajos	37-XVI	22
33-XVI		x) Información específica sobre las partes que podrán subcontratarse	37-XVII	
33-XVII		y) Plazo de ejecución, indicando la fecha estimada de inicio de los trabajos	37-XVIII	
33-XVIII		z) Modelo del contrato	37-XIX	
33-XIX	190, 191	1) Condiciones de pago tratándose de contratos a precio alzado	37-XX	188, 189
33-XX		2) Criterios para los ajustes de costos	37-XXI	
		3) Catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición firmado por el responsable del proyecto	37-XXII	
		4) Relación de conceptos de trabajo debidamente integrado y soportado de acuerdo con las especificaciones de construcción y normas de calidad	37-XXIII	
33-XXI		5) Indicación de sanción al no firmar el contrato por causas imputables al mismo	37-XXIV	
33-XXII		6) Términos y condiciones a la participación de los licitantes	37-XXV	
33-XXIII		7) Requisitos generales que por las características, complejidad y magnitud de los trabajos deberán cumplir los interesados.	37-XXVI	20-I
		8) Documentación particularizada para obra o servicio		20-V
	24	9) Presentar documentación original o copia certificada de acreditación de su existencia legal y facultades del representante para cotejo		20-II, 25

DATOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA				
33-II		a) Acreditación de existencia y personalidad jurídica	7	228
33-XIII		b) Experiencia, capacidad técnica y financiera de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos	7, 35-II, 37-II-XIV	228, 231
36	24	c) Acta constitutiva de sociedad para empresas o personas físicas o en su defecto designación del representante común	40	25, 28
	24-I	d) Domicilio fiscal	7, 34	228
	24-II	e) Declaración de no encontrarse en los supuestos del artículo 51 de la Ley (54)	35-X	25-III
	24-III	f) Estados financieros auditados o última declaración anual		228
	24-IV	g) Identificación oficial vigente tratándose de personas físicas		25-IV
	24-Va	h) Escrito de manifestación de facultades del representante de la persona moral a través de acta constitutiva y/o modificaciones notariadas con el registro público de comercio		25-V
	24-Vb	i) Documento notarial que acredite la personalidad del apoderado legal		25-VI

PROPUESTA TÉCNICA				
19	20	a) Recibo de pago de bases	35-III, 41	21, 25-II
37-II		b) Bases de licitación	41	
	22	c) Manifestación de haber asistido o no a la junta de aclaraciones		23
	26-I	d) Descripción integral de planeación y procedimientos constructivos de ejecución		
	26-II	e) Relación de maquinaria y equipo de construcción indicando si son de su propiedad o rentados, ubicación física y vida útil		27-I
	26-III	f) Curriculum de los profesionales técnicos		27-II
	26-IV	g) Relación e Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, acreditando la experiencia y capacidad técnica		27-II
	26-V	h) Manifestación escrita de conocer los planos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad, especificaciones generales y particulares; así como las leyes y reglamentos aplicables		27-III
	26-VI	i) Manifestación escrita en su caso de partes de los trabajos que subcontratará		27-IV
	26-VII	j) Manifestación escrita de haber considerado en la propuesta los materiales y equipos de instalación permanente que en su caso proporcione la convocante		27-V
	21, 26-VIII	k) Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos		22
	26-IX	l) Manifestación escrita de conocer el modelo de contrato y sus términos		
	26-X	m) Manifestación escrita de precios consignados en la propuesta no se cotizan en condiciones desleales de comercio, cuando se requiera materiales, maquinaria y equipo de importación		

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EN EL ÁMBITO FEDERAL Y ESTATAL

LEGALIDAD FEDERAL		FASES DE LA OBRA PÚBLICA	LEGALIDAD ESTATAL	
LEY	REG.		LEY	REG.
	26-XI	n) Declaración de integridad manifestando abstención de adoptar conductas que induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas		
	26-XII	o) Estados financieros auditados dos años y/o actualizados que acrediten la capacidad financiera		
		p) Copia del registro en el padrón de contratistas		25-I
TRATÁNDOSE DE OBRAS A PRECIOS UNITARIOS				
	26-A-I	a) Análisis de conceptos de trabajo en descripción, unidad de medida y cantidad así como sus respectivos consumos y correspondientes rendimientos; sin considerar costos e importes que representen el 80 % del monto de la propuesta (Del total de los conceptos que integran la propuesta)		27-A-II
	26-A-II	b) Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta indicando cantidades y unidades de medición		27-A-III
	26-A-III	c) Análisis, cálculo e integración del factor salario real		27-A-IV
	19-III, 26-A-IV	d) Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas indicando la cantidad de trabajo a realizar		27-A-XI
	26-A-Va	e) Programa cuantificado y calendarizados en partidas y subpartidas de suministro o utilización de mano de obra expresado en jornadas e identificando categorías		
	26-A-Vb	f) Programa cuantificado y calendarizados en partidas y subpartidas de suministro o utilización de maquinaria y equipo de construcción expresado en horas efectivas e identificando su tipo y características		
	26-A-Vc	g) Programa cuantificado y calendarizados en partidas y subpartidas de suministro o utilización de los materiales y equipos de instalación permanente expresado en unidades convencionales y volúmenes requeridos		
	26-A-Vd	h) Programa cuantificado y calendarizados en partidas y subpartidas de suministro o de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos		
TRATÁNDOSE DE OBRAS A PRECIO ALZADO				
	26-B-I	a) Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta agrupando los materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción; señalando las normas y especificaciones técnicas		
	19-III, 26-B-II	b) Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, indicando el porcentaje de avance de cada actividad y, en su caso, subactividad		
	26-B-IIIa	c) Programa cuantificado y calendarizados en actividades y, en su caso subactividades de suministro o utilización de mano de obra expresado en jornadas e identificando categorías		
	26-B-IIIb	d) Programa cuantificado y calendarizados en actividades y, en su caso subactividades de suministro o utilización de maquinaria y equipo de construcción expresado en horas efectivas e identificando su tipo y características		
	26-B-IIIc	e) Programa cuantificado y calendarizados en actividades y, en su caso subactividades de suministro o utilización de los materiales y equipos de instalación permanente expresado en unidades convencionales y volúmenes requeridos		
	26-B-IIId	f) Programa cuantificado y calendarizados en actividades y, en su caso subactividades de suministro o de la utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos		
TRATÁNDOSE DE SERVICIOS				
	205-A-I	a) Curriculum de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los que se encargarán de la ejecución de los trabajos, los que deben tener experiencia en trabajos similares		201-A-I

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EN EL ÁMBITO FEDERAL Y ESTATAL

LEGALIDAD FEDERAL		FASES DE LA OBRA PÚBLICA	LEGALIDAD ESTATAL	
LEY	REG.		LEY	REG.
	205-A-II	b) Señalamiento de los servicios que haya realizado y que guarden similitud con los que se licitan o de aquellos que se estén ejecutando a la fecha de licitación, anotando el nombre del contratante, descripción de los servicios, importes ejercidos y por ejercer, y las fechas previstas de sus terminaciones, en su caso;		201-A-II
	205-A-III	c) Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relación del personal anotando la especialidad, categoría y número requerido, así como las horas hombre, necesarias para su realización por semana o mes;		201-A-III
	205-A-IV	d) Programa calendarizado de ejecución general de los servicios, que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de los trabajos o en la entrega del producto esperado		201-A-IV
	205-A-Va	e) Programa cuantificado y calendarizados en partidas o actividades de suministro o utilización de la maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de computo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, anotando características, número de unidades y total de horas efectivas de utilización, y		201-A-Va
	205-A-Vb	f) Programa cuantificado y calendarizados en partidas o actividades de suministro o utilización del personal que se empleará para realizar los servicios, indicando la especialidad, número requerido, así como las horas hombre necesarias para la prestación de los servicios		201-A-Vb
	205-A-VI	g) Relación de los bienes y equipos científicos, informáticos e instalaciones especiales que, en su caso, se requieran, indicando sus características;		201-A-VI
	205-A-VII	h) Metodología de trabajo propuesta, señalando sistemas, tecnologías, procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, profundidad del estudio y forma de presentación de los resultados, según el caso;		201-A-VII
	205-A-VIII	i) Manifestación expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su conformidad de ajustarse a los términos, y		201-A-VIII
	205-A-IX	j) Demás documentos requeridos por la convocante en las bases		201-A-IX

PROPUESTA ECONÓMICA				
TRATÁNDOSE DE OBRAS A PRECIO UNITARIO				
37-II		a) Bases de licitación		
	27-A-I	b) Análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen el 80 % del monto de la propuesta, determinados y estructurados		27-A-II
	27-A-II	c) Relación y análisis de los costos básicos de los materiales		27-A-III
	27-A-III	d) Tabulador de salarios base (reales) de mano de obra por jornada diurna de 8 horas e integración de salarios		27-A-V
	27-A-IV	e) Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción; considerando costos de adquisición y rendimientos de maquinas y equipos nuevos		27-A-VI
	27-A-V	f) Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales		27-A-VII
	27-A-VI	g) Análisis, cálculo e integración del costo de financiamiento		27-A-VIII
	27-A-VII	h) Utilidad propuesta por el licitante		27-A-IX
	27-A-VIII	i) Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, agrupando materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, describiendo cada uno de ellos e indicando las cantidades a utilizar, así como sus respectivas unidades de medición y sus importes		27-A-II
	27-A-IX	j) Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y total de la propuesta	41-Va	27-A-X
	27-A-X	k) Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado, dividido en partidas y subpartidas de los conceptos de trabajo debiendo existir congruencia con el programa de la propuesta técnica	41-Vb	27-A-XI

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A PROYECTOS DE OBRA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EN EL ÁMBITO FEDERAL Y ESTATAL

LEGALIDAD FEDERAL		FASES DE LA OBRA PÚBLICA	LEGALIDAD ESTATAL	
LEY	REG.		LEY	REG.
	27-A-XIa	l) Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados de utilización de la mano de obra		27-A-XIIa
	27-A-XIb	m) Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados de maquinaria y equipo de construcción identificando su tipo y características		27-A-XIIb
	27-A-XIc	n) Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados de los materiales y equipos de instalación permanente		27-A-XIIc
	27-A-XId	o) Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos		
		p) Carta compromiso indicando el plazo de ejecución y monto de la propuesta	41-Vc	27-A-I
TRATÁNDOSE DE OBRAS A PRECIO ALZADO				
	27-B-I	a) Red de actividades calendarizada, indicando las duraciones y la ruta crítica		27-B-I
	27-B-II	b) Cédula de avances y pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar		27-B-II
	27-B-III	c) Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizados y cuantificados dividido en actividades, y en su caso en subactividades		27-B-III
	27-B-IVa	d) Programa calendarizado de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso subactividades de la obra, así como la cuantificación de utilización de mano de obra		27-B-IVa
	27-B-IVb	e) Programa calendarizado de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso subactividades de la obra, así como la cuantificación de maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características		27-B-IVb
	27-B-IVc	f) Programa calendarizado de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso subactividades de la obra, así como la cuantificación de los materiales y equipos de instalación permanente		27-B-IVc
	27-B-IVd	g) Programa calendarizado de erogaciones, describiendo las actividades y, en su caso subactividades de la obra, así como la cuantificación de utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos		
	27-B-V	h) Presupuesto total de los trabajos, dividido en actividades de obra, indicando con número y letra sus importes		27-B-V
TRATÁNDOSE DE LOS SERVICIOS				
	205-B-I	A) A precios unitarios, el catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letras e importes parciales y totales de la propuesta, debiendo presentar la totalidad de los análisis de los conceptos de trabajo;		201-B-I
	205-B-II	b) A precio alzado, red de actividades, cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados por actividades a ejecutar y programa de ejecución general de los trabajos;		201-B-II
	205-B-III	c) Presupuesto total de los servicios, según el tipo de contrato que requiera		201-B-III
	205-B-IV	d) Datos básicos de costos del personal a utilizar, sólo cuando se trate de precios unitarios		201-B-IV
	205-B-V	e) En su caso, porcentaje o datos básicos de costos de la herramienta y del equipo científico y de seguridad que utilizará el personal en la prestación del servicio, sólo cuando se trate de precios unitarios;		201-B-V
	205-B-VIa	f) Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de utilización de maquinaria y equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y en general; y		201-B-VIa
	205-B-VIb	g) Programa de erogaciones calendarizados y cuantificados en partidas o actividades de utilización de personal que se propone para proporcionar los servicios, indicando la especialidad		201-B-VIb
	205-B-VII	h) Demás documentos requeridos por la convocante en las bases		201-B-VII

PROCESO DE ADJUDICACIÓN

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EN EL ÁMBITO FEDERAL Y ESTATAL

LEGALIDAD FEDERAL		FASES DE LA OBRA PÚBLICA	LEGALIDAD ESTATAL	
LEY	REG.		LEY	REG.
37-III-IV	32	a) Acta de presentación y apertura de la propuesta técnica	41-VI	33
	31, 36, 202, 209	b) Evaluación de propuesta técnica	41-II	34, 202, 205
37-V-VI	34	c) Acta de apertura económica de la propuesta	41-VI	33
	33, 37, 202, 209	d) Evaluación de la propuesta económica	41-III	35, 202, 205
38	29, 205	e) Verificar el cumplimiento de los requisitos de las bases, estableciendo los procedimientos y los criterios claros y detallados para la determinación de la solvencia de las propuestas	42	29, 201
38	38-II, 208	f) Criterios de adjudicación establecidos en las bases	42	36, 204
38	38	g) Dictamen base para el fallo	42	37
	38-VI	h) Relación de las propuestas solventes o Análisis comparativo de las propuestas (cuadro frío)	42	37
39	39	i) Acta de fallo	41-IX	38
41		j) Dictamen de excepción a licitación pública que conste el análisis de las propuestas y razones de adjudicación	44	44

DE LOS CONTRATOS

CONTRATACIÓN

45		a) Tipo de contrato	48	
47	49	b) Formalización del contrato	50	46
47	52	c) Gastos no recuperables por incumplimiento a la firma del contrato	50	49
	49	d) Planos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares		46
	49	e) Presupuesto respectivo		46
	27-I	f) Precios unitarios complementarios		
	49, 27-X	g) Programa detallado por conceptos de obra (programa de ejecución)		46
	50	h) Convenio firmado en forma conjunta y solidaria cuando se haya presentado las propuestas en forma conjunta por varias personas	40	47
	67	i) Tipo de garantía	51	65
48-II	60, 61, 62	j) Fianza de garantía de cumplimiento de contrato no menor al 10% del monto del contrato	51-II	58
48-I	63	k) Fianza de garantía por la correcta aplicación del anticipo	51-I	57
50-I-V	111	l) Otorgamiento de anticipo para inicio de obra	53-I	107
50-I	110	m) Otorgamiento extemporáneo del anticipo para el inicio de obra	53-I	
50-IV		n) Porcentaje mayor de anticipo autorizado	53-IV	107
50-IV		o) Autorización escrita para otorgar mayor porcentaje de anticipo	53-IV	
50-I	110	p) Nuevo programa de ejecución de los trabajos por la entrega extemporánea del anticipo (Convenio de diferimiento de plazo)	53-I	
50-V		q) Ajuste de costo financiero por atraso de entrega de anticipos	53-V	
74		r) Aviso a la contraloría y a la secretaria de la formalización del contrato	77	

EL CONTRATO CONTENDRÁ

46-I		a) Autorización del presupuesto	49-I	
46-II		b) Indicación del procedimiento de la adjudicación del contrato	49-II	
46-III		c) El precio a pagar por los trabajos del contrato	49-III	
46-IV		d) El plazo de ejecución de los trabajos indicando fecha de inicio y conclusión	49-IV	12-I, 46
46-V		e) Porcentajes, números y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos	49-V	
46-VI		f) Forma y términos de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el	49-VI	
46-VII		g) Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda de los ajustes de costos	49-VII	
46-VIII	58	h) Penas convencionales por incumplimiento de los programas	49-VIII	53, 54
46-IX		i) Términos para el reintegro de las cantidades en exceso pagadas al contratista por la contratación o durante la ejecución de los trabajos	49-IX	
46-X		j) Procedimientos de ajustes de costos	49-X	197

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EN EL ÁMBITO FEDERAL Y ESTATAL

LEGALIDAD FEDERAL		FASES DE LA OBRA PÚBLICA	LEGALIDAD ESTATAL	
LEY	REG.		LEY	REG.
46-XI		k) Causales y procedimientos para dar por rescindido el contrato	49-XI	
46-XII		l) Descripción pormenorizada de los trabajos a ejecutar acompañada de los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos; así como los términos de referencia	49-XII	12, 46
46-XIII		m) Procedimientos para resolver discrepancias futuras y previsibles sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo	49-XIII	
	203	n) Podrán dentro de los contratos de consultoría y supervisión presentar por separado del costo directo, de la mano de obra y del costo indirecto, los gastos operativos y de administración central necesarios para el alojamiento, alimentación y transporte del personal de los servicios		199
	197	L) Tratándose a Precio Alzado deberán establecer los mecanismos necesarios para vigilar, controlar y supervisar la realización de los trabajos		195

DE LA EJECUCIÓN

EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERA DE LA OBRA PÚBLICA

52	46, 47	a) Manifestación por escrito de disponibilidad oportuna del inmueble o sitio donde se desarrollaran los trabajos	55	
53	82, 83	b) Manifestación por escrito del establecimiento de la residencia de obra	56	12-IV, 81
	82	c) Manifestación por escrito del superintendente de la obra	56	12-IV, 81
52	81	d) Aviso de inicio de obra	55	80
	47-I, 93, 102-II	e) Bitácora de obra	49	92
53	45	f) Estimaciones autorizadas	56	102
54	45, 102-I-III	g) Números generadores y croquis	57	101
54	102-IV	h) Reporte fotográfico	57	101
	47-VI	i) Informes del supervisor de los avances físico-financiero		5
	99	j) Facturas por el pago de las estimaciones		98
	141-VI	k) Concentrado de estimaciones por capítulo y conceptos evaluando obra ordinaria, extraordinaria y excedente		70
	102-IV	l) Control de calidad (reportes de prueba de laboratorio)		101
	124	m) Retenciones, devoluciones y sanciones		91, 100, 121
	113	n) Amortización de anticipo	53-I	110
55		o) Gastos financieros por incumplimiento de pago de estimaciones	58	98
	74	p) Justificación en bitácora por conceptos extraordinarios		73
	74	q) Presupuesto autorizado de conceptos extraordinarios	62	76
	105	r) Solicitud de la empresa de los ajustes de costo	59	104, 197
68	105	s) Autorización del pago de ajustes de costos (análisis y dictámenes)	59, 60	104
57-III	106	t) Concentrado de estimaciones de ajustes de costos		105
	98	u) Pago oportuno de estimaciones	56	97

CONVENIOS

59	69	a) Dictámen técnico de razones fundadas y explícitas de convenios celebrados	62	68
56, 70	69	b) Modificación en el período de ejecución en monto o plazo	62	69
70	72	c) Modificación en monto o plazo mayor al 25% contratado (mayor al 20%) convenio único	62	69, 71
	70, 71	d) Estimaciones específicas e independientes relacionadas con los convenios		70
	77	e) Orden de los trabajos extraordinarios		73, 76
	71	f) Presupuesto correspondiente	62	68, 76, 79-VII
	69	g) Reprogramación		69, 79-VI
	61, 68	h) Fianza de garantía de cumplimiento de convenio adicional	62	58, 66-II, 67
59		i) Aviso a la contraloría de la suscripción de convenio (s)	62	77

TERMINACIÓN DE LA OBRA

64	135	a) Aviso de la terminación de la obra	67	133
----	-----	---------------------------------------	----	-----

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS
DOCUMENTACIÓN QUE INTEGRAN LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA A TRAVÉS DE PROCEDIMIENTOS
DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO CON LA LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS
EN EL ÁMBITO FEDERAL Y ESTATAL

LEGALIDAD FEDERAL		FASES DE LA OBRA PÚBLICA	LEGALIDAD ESTATAL	
LEY	REG.		LEY	REG.
64	136	b) Verificación física de terminación de los trabajos	67	134
64	135	c) Relación de estimaciones y pagos aprobados	67	135-VI
64	139	d) Estimación de finiquito	67	139
	140	e) Oficio al contratista para la entrega-recepción o finiquito	67	138, 139
	141	f) Documento del finiquito de los trabajos	67	137, 138
64	137	g) Acta de entrega-recepción	67	135, 136
66	65, 66	h) Entrega de garantía de vicios ocultos	69	138
66	64	i) Notificación de cancelación de fianzas de garantía de cumplimiento y anticipo	69	62
64	68	j) Entrega de planos actualizados, normas y especificaciones a la unidad encargada de su operación	71	135
	143	k) Acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones		142
65		l) Registro de catastro y registro público	68	

SUSPENSIONES, RESCISIONES Y TERMINACIÓN ANTICIPADA				
60	114, 124, 119	a) Justificación de suspensión o rescisión de los trabajos	63, 64	111, 125
61-I	114, 124, 120	b) Notificación a la contratista para suspensión, rescisión y terminación anticipada	63, 64-I	111, 125
61-I	129	c) Contestación de la contratista en las rescisiones	64-I	126
61-III	114	d) Notificación fundada y motivada de dar o no rescisión del contrato	64-III	125, 126
63	114, 124, 120	e) Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada	64-III, 65, 66	116
63		f) Comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada a la contraloría	66	111, 114, 118, 132
62	114, 130, 117	g) Acta circunstanciada para suspensión, rescisión y terminación anticipada	65	114, 115, 127
	119	h) Convenio de suspensión o rescisión	65-IV	116
	113	i) Amortización del saldo del anticipo	53	119
62-III	115	j) Pagos de trabajos ejecutados y gastos no recuperables	65-I-II	112
		k) Notificación de inicio de los trabajos por suspensión		112, 116
62-II	123, 131	l) Finiquito de obra por terminación o rescisión de contrato	65-III	120, 128
	129	m) Notificación a la afianzadora de la rescisión del contrato	65-II	67

INCONFORMIDADES Y CONCILIACIÓN

83, 89	219	a) Inconformidad por escrito o medios remotos de comunicación	86, 88	216
84	219	b) Manifestación bajo protesta de decir la verdad	87	216
84	218	c) Manifestación de los hechos que le consten relativos al acto o actos y documentación que sustente la petición	87	216
86	219, 220	d) Manifestación de la contraloría de admisión de la inconformidad	89	216
89	225, 226	e) Citatorio de presentación de las partes	92	222
90	228	f) Audiencia de conciliación	93	225
91	229	g) Convenio de conciliación	94	226